Heitor -	· lider	Ficou com a tela incial e a tela de loading junto com alguns ajustes quando necessario no arquivo para padronizar o projeto			Realizei ajustes e ajudei com a parte do css nas outras paginas e as que foram feitas hoje e estou trabalhando em realizar o menu lateral das paginas					
arthu	ur	Ficou de separar os Assets que fo upload no repositorio, e ira faze	Realizou a pagina de gestão de rotas quase terminou em sala de aula porém tera que sair mais cedo então não pode terminar hoje					,		
kau	ıa	Ficou de fazer a Tela de login e a tela de menu inicial, e ajuda em pensar em desings			Finalizou oque ficou pendente da pagina de gestão de funcionarios como o botão de pesquisa					
tavar	res	Ficou de fazer a tela as duas telas de cadastro e criou outro arquivo css para conseguirmos trabalhar simultaneamente			Finalizou oque ficou pendente da pagina de cadastro 1 e começou e terminou a pagina de cadastro 2					
		Nota: arthur ainda esta sem acesso ao repositorio ele ta sem conta arrumar isso proxima aula.	Arrumado							